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UCZESTNICY POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dot.: postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim” nr
BZPiFZ.27.23.2018.

Zamawiajacy przedstawia pytanie dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) zadane przez uczestnikow postepowania wraz z odpowiedzig, ktore nalezy
uwzgledni¢ w przygotowaniu oferty.

1. W SIWZ Zamawiajacy wykazuje termin zakonczenia robot na 31.12.2018 roku, ktoéry
nie jest mozliwy do dotrzymania w zwigzku ze zblizajgcym sie okresem zimowym i
zmieniajgcymi sie warunkami atmosferycznymi. Ustalenie tak krétkiego terminu
realizacji moze spowodowaé, ze tylko bardzo nieliczna grupa wykonawcow, badz
tylko jeden z nich bedzie sktonny zlozy¢ oferte, co w sposdb zasadniczy moze
doprowadzi¢ do ztozenia wygorowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzi¢ do
naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania srodkow publicznych.
Czy Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania zadania do dnia 30.06.2019 roku?

Odpowiedi:

Zamawiajacy okreslit termin realizacji zamowienia adekwatnie do zakresu prac nim objetych,
dopuszczajgc mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji wskutek niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (zapisy w rozdz. IV ust. 3 SIWZ, w rozdz. XVII ust. 3 pkt. 3.1.2 oraz w § 16
ust. 1 pkt. 1.1 lit b wzoru umowy). Zamawiajacy chciatby umozliwi¢ mieszkaricom miasta
korzystanie ze strefy rekreacyjno-sportowej mozliwie szybko. Jednakze z uwagi na przestane
pytanie, Zamawiajacy zdecydowat o wprowadzeniu zmiany w zapisach SIWZ w zakresie
terminu realizacji zamodwienia, wydtuzajagc termin zakonczenia zamodwienia do dnia
30.04.2019 roku.

Pozostate zapisy pozostajg bez zmian.
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