

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim.**

Treść pytania/wniosku:

- W materiałach przetargowych (SIWZ rozdział IV) wskazany jest termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia na 7 dzień od daty podpisania umowy, a zakończenia do 30.12.2017r. Natomiast we wzorze umowy w §4 ust. 1 pkt. 5) Zamawiający zawarł klauzulę mówiącą o tym, że Wykonawca zobowiązany jest do:

„opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia przed rozpoczęciem robót w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 204, (...);”

Data przetargu to 13.11.2017r., jeżeli rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w ciągu 10dni, czyli 23.11.2017r., to wówczas Wykonawca ten będzie mógł przystąpić do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót (dalej: projekt), a następnie przekazać projekt do zatwierdzenia przez odpowiednie organy administracyjne (co może potrwać zgodnie z ustawą Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej: KPA – do 30dni).

W związku z powyższym na datę końcową zadania Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania robót w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 204, dotyczy to robót branży sanitarnej – podłączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wody deszczowej z terenu parkingu) jak i robót branży drogowej – wykonanie wjazdu na parking.

Reasumując:

Wykonawca postawiony jest w takiej sytuacji, że od dnia przystąpienia do przetargu nie będzie w stanie wywiązać się z terminów wykonania zamówienia założonych przez Zamawiającego, ze względu na terminy administracyjne, ogólnie znane, zawarte w KPA.

Wnosimy o zmianę terminu końcowego realizacji zadania ze względu na ww. argumentację oraz zbliżający się okres zimowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do dnia 30.04.2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis pkt. 2 w rozdziale IV TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA na następujący

Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2018 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie nr 500054012-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.

Solec Kujawski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608529-N-2017

Data: 27/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Solec Kujawski, Krajowy numer identyfikacyjny 52888200000, ul. ul. 23
Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52
387 01 00, e-mail przetargi@soleckujawski.pl, faks 523 871 253.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie data zakończenia
2017-12-30

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie data
zakończenia 2018-04-30

Z up. Burmistrza

mgr inż. Krystyna Mikułska
Pełnomocnik Burmistrza