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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY  

   

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w systemie ZAPROJEKTUJ I 

WYBUDUJ zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej   wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C  w Gminie Solec Kujawski wraz z 

wykonaniem robót budowlanych”  

w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski „. 

2. Zamówienie polega na: 

2.1. opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz: 

- przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej (ZRID)*; 

- przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania pozwolenia na realizacje robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z późn. zmianami) w przypadku poprowadzenia 

ścieżki poza pasem drogowym; 

i uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego w oparciu o dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawa. 

2.2. wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową 

opracowaną przez Wykonawcę oraz odpowiednie przepisy prawa; 

2.3. sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi za 

wady robót budowlanych. 

3. Efektem rzeczowym zamówienia będzie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, którą należy zlokalizować 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 oraz wzdłuż dróg gminnych nr 051056C (ul. Piotra Skargi) i nr 

051001C (ul. Długa). Początek planowanej ścieżki rowerowej należy przewidzieć na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo z drogą wojewódzką nr 394, dowiązując się do istniejącej 

ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż drogi powiatowej. Koniec planowanej ścieżki rowerowej należy 

przewidzieć, dowiązując się do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 051001C (ul. 

Długa.), przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego.  

4. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 

stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

4.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ udzielonymi 

przez Zamawiającego, 

4.2. Program Funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w  §2 ust. 1 pkt. 1.2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.3. Oferta Wykonawcy złożona dnia __.__. -_____r.  

5. Rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  
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6. Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe: 

 roboty ziemne – wykopy, nasypy; 

 rozbiórki istniejących nawierzchni; 

 przebudowę odcinka chodnika;  

 budowę ścieżki rowerowej; 

 budowę przejścia przez rów melioracyjny; 

 wycinkę i karczowanie drzew i krzewów; 

 odwodnienie ścieżki; 

 budowę zjazdów; 

 wykonanie umocnienia skarp; 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 

 wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 rozbudowę oświetlenia na odcinku ul. Piotra Skargi i ul. Długiej (około 19 punktów świetlnych); 

 roboty wykończeniowe i porządkowe; 

 pełnienie nadzoru autorskiego; 

 złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w 

przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia 

przez właściwy organ; 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” realizowany będzie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020,  Oś 

priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Schemat: 

budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-

2020. W przypadku otrzymania dofinansowania Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania 

wymogów związanych z promocją polegającą na stosowaniu logo programu RPO WK-P w 

dokumentach. 

§ 2  

Dokumenty Umowy 

1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 

interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 

1.1. Dokument umowy; 

1.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Pracownię Projektową ARCHIDROG z 

Poznania, składający się z: 

 Części opisowo-informacyjnej; 

 Projektu koncepcyjnego na układ drogowy, 

 Specyfikacji na projektowanie; 

 Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej „WWiORB”; 

 Wyciągu z projektu budowlanego z 2008 roku „Instalacja elektryczna  oświetlenie ulicy w Solcu 

Kujawskim ul. 22 Lipca i  Piotra Skargi; 

 wyciągów z dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ogrodowej w zakresie połączenia i 

zajazdów na drogę  wojewódzką nr 394 ( plan sytuacyjny); 
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1.3. Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

 Formularz oferty; 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 

1.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu 

postępowania przetargowego. 

2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w takiej 

samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 

niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z 

dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1,1.2,1.4. 

 

§ 3  

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w następujących terminach: 

1.1. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana najpóźniej do 15 grudnia 2018 roku, 

1.2. Wykonanie odcinka ścieżki rowerowej od ul. Ogrodowej do Ronda im. Burmistrza Antoniego 

Nawrockiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i udostępnienie do ruchu do 30 czerwca 2019 

roku; 

1.3. Zakończenie przedmiotu zamówienia i przekazanie do użytkowania do  30 czerwca 2020 roku.     

2. Dokumentem regulującym terminy oddania poszczególnych etapów zamówienia jest zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający terminy, o których mowa w ust. 1. 

3. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1, jest dzień w którym 

Zamawiający zatwierdzi ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy tj. protokół rozliczający przekazanie 

wszystkich opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia, wyszczególnionych w 

Zbiorczym Zestawieniu Kosztów. 

4. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2, jest dzień w którym 

Wykonawca zgłosi przedstawicielowi usługi nadzoru (Inżynierowi Kontraktu) /Zamawiającemu 

zakończenie robót budowlanych. 

5. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.3, jest dzień zatwierdzenia 

przez Zamawiającego  końcowego protokołu odbioru robot. 

6. W razie zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, określonych w § 13, uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego 

zmianę tych terminów w formie aneksu do Umowy. 

§ 4 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

 

1. Wykonawca w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zawarcia  Umowy przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, uwzględniający okresy realizacji, o których mowa 

w ust.1 i datę zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji 

HRF, sporządza niezwłocznie projekt aktualnego HRF, który przekłada Zamawiającemu do 
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zatwierdzenia. Każda kolejna zmiana dokonana w HRF musi być odpowiednio oznaczona kolejnymi 

cyframi lub literami, datą a także informacją, że poprzednia edycja HRF jest nieaktualna. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz 

przepisami prawnymi i technicznymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 

przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty 
oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji, o którym mowa w §11.. 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym także 

ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych  

do wbudowania. 

6. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem 

Budowlanym, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszą być zaakceptowane przez usługi 

nadzoru (Inżyniera  Kontraktu).  

7. Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru (Inżyniera Kontraktu), Wykonawca 

obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 6.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego  

i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby trzecie działające w jego imieniu lub na jego rzecz w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia  

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz  

od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym opracowań projektowych 

na każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych, 

technologicznych i proponowanych materiałów.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych 

robót. (Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót przyjęta do zasobów geodezyjnych we 

właściwym Starostwie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej dostosowaną (uwzgledniającą) 

System Ewidencji Dróg Wojewódzkich, w przypadku infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogi 

wojewódzkiej..  

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu i przedstawicielowi usługi nadzoru (Inżynierowi Kontraktu), 

możliwość bieżącego sprawdzania procesu projektowania i wykonania infrastruktury objętej 

przedmiotem zamówienia, w tym także jakości materiałów, użytych do ich budowy. 

14. Wykonawca albo w jego imieniu osoby uprawnione, zobowiązane są udzielać Zamawiającemu i 

przedstawicielowi usługi nadzoru (Inżynierowi Kontraktu), wymaganych wyjaśnień dotyczących 

wszelkich działań związanych  z projektowaniem, przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia 

oraz udostępniać wszelkie dokumenty z tym związane.       
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15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę do realizacji robót określonych w umowie zgodnie ze 

złożoną ofertą. Kadra winna być odpowiednio wykwalifikowana, doświadczona oraz posiadająca 

.stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

16. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie na 

podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej 

do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym robotników budowlanych, operatorów sprzętów - jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile 

czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

          § 5 

Uprawnienia Zamawiającego 

 

1. Zamawiający będzie prowadzić, poprzez imiennie wyznaczonych pełnomocników, w tym przedstawiciela 

usługi nadzoru (Inżyniera Kontraktu), nadzór nad budową, jego szczegółowymi rozwiązaniami, odbiorem 

jakościowym zarówno u Wykonawcy jak i u podwykonawców, a także nadzór nad  prawidłowością 

wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zamawiający może proponować i uzgadniać zmiany techniczne, technologiczne i materiałowe w trakcie 

procesu budowy.  

3. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi dotyczące jakości wykonywanych prac, zastosowania 

niewłaściwej technologii wykonania, czy też stosowania niezgodnych z dokumentacją materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego udzielania odpowiedzi na każdą uwagę w formie 

dokumentowej. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą prac lub operacji, po wykonaniu których zauważona usterka 

mogłaby być już niewidoczna, Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać kontynuowanie danej pracy lub 

operacji. 

§ 6 

Obowiązki stron Umowy  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego w szczególności w zakresie 

rozwiązań dotyczących  skrzyżowania dróg gminnych na drogę wojewódzką: 

1.2. Odebranie dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia i sprawdzenie 

przekazanych materiałów w ciągu 20 dni roboczych w celu podpisania protokołów zdawczo-

odbiorczych (częściowych i ostatecznego); 

1.3. Protokólarne przekazanie terenu budowy, po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych 

zezwalających na prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia,  w terminie uzgodnionym 

między stronami nie później niż 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Zamawiającu 

wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

Termin rozpoczęcia robót określony zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

1.4. zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego /Inżyniera Kontraktu/. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

2.1.    W zakresie dokumentacji projektowej m.in.: 

a) uzyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do projektowania, w tym mapy do celów 

projektowych wraz z ich aktualizacją;  

b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów; 

c) dostarczenie pełnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej w ilości   

wskazanej w PFU z wykazem opracowań,  pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona 

dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć, pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona 

dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, pisemnym 

oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna)  

z wersją papierową. 

2.2.    W zakresie robót budowlanych  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 

7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z późn. zmianami) 

oraz  Programie funkcjonalno-użytkowym; 

a) przedstawienie wystąpień na wbudowywane materiały w terminie 10 dni kalendarzowych przed 

Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych poprzez 

udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień i obecność  

na placu budowy. 

 

§ 7  

Wynagrodzenie  

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają na 

podstawie złożonej oferty zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, zwanym w skrócie ZZK w 

kwocie: 

…………..………. zł (netto) + ……………………… (podatek VAT 23%)  = …………………… zł  (brutto) 

      

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie podlega waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

w związku  z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT określonej w 

umowie, kwoty brutto dla nie zafakturowanej części wynagrodzenia zostaną dostosowane odpowiednio 

aneksem do niniejszej umowy. 

§ 8 

Odbiór przedmiotu Umowy 

 

1. Przedmiot umowy podlega następującym etapom odbioru: 

1.1. Odbiorowi opracowań projektowych; 

1.2. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

1.3. odbiorom częściowym robót wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym 

odbiorowi odcinka ścieżki rowerowej od ul. Ogrodowej do Ronda im. Burmistrza Antoniego 

Nawrockiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

1.4. odbiorowi końcowemu (łącznie z odbiorem odcinka , o którym mowa w pkt.1.4),  
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1.5. odbiorowi gwarancyjnemu. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres dokumentów 

niezbędnych do ich przeprowadzenia określają  WWiORB . 

3. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt.1.1 są kompletne opracowania na zakresy wskazane 

w  Zbiorczym Zestawieniu Kosztów. Dokumentem potwierdzającym odbiór będą protokoły zdawczo-

odbiorcze (częściowe i ostateczny) zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu. Odbiór 

przeprowadza Inżynier Kontraktu i dokumentuje w Dzienniku Budowy.  

5. Zakres elementów robót polegający odbiorom częściowym, o których mowa w ust.1 pkt. 1.3 zostanie 

wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym  i będzie obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wprowadzić zmiany do zakresu robót  podlegających 

częściowym odbiorom. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego o zakończeniu realizacji 

poszczególnego etapu przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z obowiązującym HRF. Protokół 

odbioru wykonanego etapu przedmiotu zamówienia lub jego części, potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu i zaakceptowany przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT 

i zapłaty należnego wynagrodzenia. Rozliczanie wykonania poszczególnego etapu zamówienia lub jego 

części, będzie odbywało się nie częściej niż raz w miesiącu oraz zostanie ujęte w Sprawozdaniu 

okresowym o stanie zaawansowania realizacji Projektu opracowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.3,  w terminie 7 

dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

8. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące kompletny przedmiot umowy, o którym  mowa w 

§1 umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. 

9. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym  mowa w §1, po 

okresie ………………….. lat gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy termin i 

przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji i 

rękojmi.  

10. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone 

na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. 

11. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 

terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 wad, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

12.1. jeżeli wady  nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 

zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

12.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

12.3. może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2-1.6 wad, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
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13.1. jeżeli wady  nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 

zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

13.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

13.3. może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

13.4. może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

§ 9  

Warunki płatności i rozliczeń 
 

1. Ustala się następujące zasady rozliczenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie ze 

złożoną Ofertą: 

1.1. po wykonaniu opracowań projektowych  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, protokołów zdawczo-

odbiorczych, o którym mowa w §8 ust. 3; 

1.2. po wykonaniu robót budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów częściowych 

odbioru robot,  o którym mowa w §8 ust. 1 pkt.1.3 do wysokości 80% wartości wskazanej w HRF 

dla danego elementu robot.   

1.3. po wykonaniu robót budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót, o 

którym mowa w §8 ust. 1 pkt.1.4 do wysokości wartości wskazanej w ZZK dla danego elementu 

robot.   

1.4. rozliczenie końcowe po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy. 

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru końcowego zatwierdzone przez Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty  

jej doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego.  

4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze Za datę dokonania 

zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) na 

zasadach określonych Umowie, warunkiem rozliczenia  końcowego Wykonawcy jest przedstawienie 

dowodów, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu 

Podwykonawcy), w szczególności oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o 

zapłacie przez Wykonawcę jego wymagalnych należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego 

Podwykonawcy) z tytułu wykonanych robót objętych umową o podwykonawstwo.  

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 

5, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę do zgłoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczących zasadności 
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bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający będzie miał prawo do: 

10.1. niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

10.2. złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

10.3. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 
§ 10 

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów  

powstałych przy realizacji Usługi 

1. Wykonawca oświadcza, że stworzy i wyda Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy dokumenty o 

charakterze indywidualnym, bez wad prawnych i fizycznych oraz, że będą mu przysługiwać do nich 

pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe w zakresie koniecznym do przeniesienia tych 

praw na rzecz Zamawiającego, które nie będą obciążone w żaden sposób prawami majątkowymi osób 

trzecich, a w szczególności, że jeżeli będzie wykorzystywać jakiekolwiek materiały (zarówno przekazane 

mu przez Zamawiającego, jaki i pozyskane we własnym zakresie), upewni się, że wykorzystanie tych 

materiałów nie narusza praw autorskich osób trzecich lub, w razie potrzeby nabędzie takie prawa lub 

uzyska do nich odpowiednie licencje. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich 

związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1 oraz przyjmuje na siebie pełną i 

wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych osób 

trzecich, powstałe w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy. W przypadku skierowania 

przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, Wykonawca 

zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tego roszczenia  oraz do zwolnienia Zamawiającego z 

obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 

3. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego: 

3.1. prawo własności nośników oraz całość autorskich praw majątkowych do wszystkich egzemplarzy 

opracowań projektowych objętych przedmiotem Umowy, o których mowa w §1 ust.2  pkt.2.1 

Umowy, jak również każdej ich części z osobna, zarówno w wersji zwartej, jaki w pojedynczych 

elementach, w tym ich wersji elektronicznych, bez ograniczenia czasowego, na wszystkich znanych 

polach eksploatacji niezbędnych lub pomocnych do korzystania z dokumentacji zgodnie z jej 

przeznaczeniem. 

3.2. prawo zezwalające na wykonywanie zależnych praw autorskich (w tym ich modyfikacji, opracowań, 

nowych wersji i adaptacji) w w/w zakresie, bez potrzeby wykonywania nadzoru autorskiego wraz z 

prawem decydowania o pierwszym udostępnieniu dokumentów oraz ich integralności. 

4. Przeniesienie wszelkich praw z tytułu prawa własności i praw majątkowych następuje po przekazaniu 

dzieła Zamawiającemu, z chwilą zapłaty wynagrodzenia. 



 
 
 
Istotne postanowienia Umowy  
Nr sprawy: BZP.272.04.2018 

10 

 

5. Zamawiający ma prawo według własnego uznania i w granicach przewidzianych swoimi potrzebami 

użytkować i zmieniać opracowane dokumenty, jednakże z powyższego tytułu Zamawiający nie ma 

względem Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania dokumentami w całości, jak również w dających 

się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich jego opracowań, w 

szczególności modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z ust. 3 i 6 na 

osoby trzecie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

    

§ 11 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona 

poprzez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy  roboty na 

okres …………….lat licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi) w 

terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad 

tych nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie 

uzgodniony między stronami, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowania 

przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 

zgodnie z § 18 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

 

 

 § 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania  

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7, tj. kwotę ………………………zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach  

jak niżej: 

2.1. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

2.2. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

2.3. okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w formularzu oferty i 

wynosi …… lat od daty odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia w szczególności naliczone kary umowne oraz 

wynagrodzenie za wykonanie zastępcze. 
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§13 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż  500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej 

umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

5. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 

terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, 

dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z 

należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 14 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 

na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o 

podwykonawstwo.  

3. Wykonawca może, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie:  

3.1. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom; 

3.2. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie; 

3.3. zrezygnować z Podwykonawstwa. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 

jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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5.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy  roboty budowlanej, 

5.2. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle 

odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

5.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

5.4. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

6.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

6.2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robót i ich wyceną, nie później niż 14 

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.   

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 

dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.9 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

10.1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 5,  

10.2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8, 

10.3. zamieszczenia w projekcie postanowień opisanych w ust. 6, 

10.4. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany niniejszą umową dla tych robót. 
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11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 9Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 

jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.  

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 do 13. 

18.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 6, stosuje się 

zasady określone w ust. 8 do 13.  

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 

lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Postanowienia Stron na wypadek zmiany Umowy 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przepadkach:  
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1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1, 2a,b w 

następujących przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację:  

1.1. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania 

administracyjnego, 

1.2. prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

1.3. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

1.4. gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem działania organów administracji 

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 

zarządców infrastruktury oraz właścicieli gruntów; 

1.5. gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie pierwotnym 

wykonania robót z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub nieprzewidzianych warunków i 

zjawisk atmosferycznych, lub działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, 

katastrofy, strajki itp.)  mających  wpływ na terminowość wykonania robót.  

1.6. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

1.7. zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 

wywołujących potrzebę jej zmiany; 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający 

na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie obowiązującymi przepisami. Okres 

wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia. 

 

2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę  

podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli 

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 

podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy 

można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie,  

3. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

3.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub dokumentacja projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, a wynikające ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

3.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo, 

3.3. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub dokumentacja projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
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3.4. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub polepszenie warunków 

użytkowych ; 

3.5. wskutek pojawienia się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót lub 

pojawienia się materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub rozwiązań innowacyjnych 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, przyszłych kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a także w przypadku rozwiązań proekologicznych, jak 

i umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;  

       Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie 

opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały 

zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia 

przedmiotu zamówienia. 

4. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było 

przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana 

ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy  np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w 

umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. 

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana 

którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

6.1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

6.2. w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, w okolicznościach których nie można było 

przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania robót, 

usług lub dostaw dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych 

do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane 

parametry;  

6.3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

6.4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany  

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas 

jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: 

 pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której w pkt b), 

lub  

 pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt c). 



 
 
 
Istotne postanowienia Umowy  
Nr sprawy: BZP.272.04.2018 

16 

 

7. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - Jeżeli  powodu  

nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami 

albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd 

może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób 

wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 

8. Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę 

prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 

2000r. - Kodeks spółek handlowych (T. j. – Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.). 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek  

do drugiej strony, zawierający w szczególności zmiany i jej uzasadnienie. 

11. Warunkiem wprowadzenia w/w zmian będzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

12. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:  

12.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana  

rachunku bankowego);  

12.2. zmiana danych teleadresowych. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w razie wystąpienia okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach poprzez złożenie stosownego oświadczenia na 

piśmie wraz z uzasadnieniem. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 

2.1.  bez dodatkowego wezwania, gdy: 

 Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 

zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 

 Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego; 

 Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 

2.2. po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób 

niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania 

nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

3. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 2 traktowane będzie jako rozwiązanie umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz 

uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.  

6. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  



 
 
 
Istotne postanowienia Umowy  
Nr sprawy: BZP.272.04.2018 

17 

 

6.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 

odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

6.3. Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

6.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

6.5. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 17 

Cesje 

 

1. Żadnej ze Stron niniejszej Umowy nie przysługuje prawo cesji umowy ani praw i obowiązków  

z niej wynikających na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, przy czym  druga Strona  

nie będzie bezzasadnie wstrzymywać lub opóźniać wydania takiej zgody. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo scedowania swoich praw osobie trzeciej w zakresie dotyczącym 

nadzoru w czasie budowy jak i eksploatacji jednostek. 

3. Po dokonaniu cesji niniejsza Umowa będzie obowiązująca dla prawnych następców i uprawnionych 

cesjonariuszy każdej ze Stron. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

5. W przypadku zmiany formy działalności Zamawiającego całość praw i zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy przechodzi na następcę prawnego Zamawiającego. 

 

§ 18  

Kary 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. za każdy dzień zwłoki w oddaniu opracowań projektowych o których mowa w § 1 ust.2 pkt.2.1,        

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony 

odpowiednio od dnia określonego w § 3 ust.1 pkt.1.1 umowy, 

1.2. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu do ruchu odcinka ścieżki rowerowej od ul. Ogrodowej do 

Ronda im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia 

określonego w § 3 ust.1 pkt.1.2 umowy, 

1.3. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust.2 pkt.2.2,               

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony 

odpowiednio od dnia określonego w § 3 ust.1 pkt.1.3 umowy, 

1.4. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 7 ust.1, liczony 

odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 7 ust.7 umowy; 

1.5. za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1, liczony odpowiednio od dnia określonego 

zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 umowy; 
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1.6. w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy; 

1.7. za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pkt. 1.1-1.6 postanowień umowy, w wysokości 

0,01% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia 

postanowień umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.   

3. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w pierwszej 

kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) przedstawioną 

do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, Zamawiający staje 

się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje mu od 

Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12. 

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie 

może przekroczyć łącznie 40 % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 umowy. 

 

§ 19 

Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze 

podpisanego przez strony aneksu. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 


