UMmMowa Nr ......eeeveevvnernneninnee
W dniu e, r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawski, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 Solec
Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

Terese Substyk — Burmistrza Solca Kujawskiego

przy kontrasygnacie Aliny Kowalskiej — Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a
ZSIEAZIDG covveeieeeeee e , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod
nr KRS ....ccceeeeeeee. NIP e, , REGON ...ccccoviiiiiirieen, , Zwanymi w dalszej treSci umowy

Wykonawca, reprezentowanymi przez:

zwanych facznie w tresci umowy Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego
zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych pod nr ... Z dnia e, r., zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.:

»Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim”.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych opisanych szczegétowo w:
a) Projekcie budowlanym oraz projektach wykonawczych opracowanych przez jednostke projektowg

Modern Eko z Czestochowy,

b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej STWIiOR),
c) Ofercie Wykonawcy.
3. W ramach umowy nalezy wykonac:
a) prace termomodernizacyjne:
— docieplenie dachu wetng mineralna,
— wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,
— docieplenie od zewnatrz Scian zewnetrznych szczytowych wetng mineralng, $ciany
podtuznej pétnocnej styropianem oraz od wewnatrz Sciany frontowe] piankg rezolows,
— docieplenie podtogi na gruncie oraz podtogi nad piwnicg styropianem,
— wymiane instalacji o$wietlenia budynku z zastosowaniem energooszczednych opraw z
ledowymi zrédfami Swiatta,
— budowe instalacji fotowoltaicznej dla zasilania urzadzen elektrycznych w budynku,
— wymiane instalacji centralnego ogrzewania z budowg kottowni gazowej.

b) prace zwigzane z przebudowg obiektu, obejmujgce m.in.:

— prace demontazowe i rozbidérki: dobudéwki od strony pdtnocnej, stropow
miedzykondygnacyjnych i dachu, S$cian wewnetrznych, schodéw wewnetrznych i
zewnetrznych, stolarki drzwiowej, wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, co itp.,

— wykonanie nowych konstrukcji stropow, dachu, schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,
nowych podziatdw pomieszczen za pomocg systemowych konstrukcji scian dziatowych z ptyt
GK, nowe pokrycie dachu z renowacjg elementéw ozdobnych elewacji frontowej,

— wykonanie szachtéw instalacyjnych i budowe szybu windowego na potrzeby dzwigu
osobowego, budowe nowych kanatéw wentylacyjnych,
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a)

b)

d)

e)

1.

— prace wykonczeniowe: nowe wyktadziny podtdg, scian, prace tynkarskie i malarskie, montaz

stolarki drzwiowej, itp.,
— wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych,
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku,
— wykonanie wewnetrznej instalacji gazu,
— wykonanie instalacji teletechnicznych,
— budowe nowego przytacza wody.
c) prace rozbiérkowe budynkéw 1, 2 i 3 zlokalizowanych na terenie dziatki nr ew. 626 oraz

zagospodarowanie terenu dziatki 626.
Roboty bedace przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 niniejszej umowy oraz:
a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdin. zm.), zwanej dalej

ustawa ,,Pzp”;
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., p0z.1202 z p6zn. zm.),
c) niniejszej umowie,
d) normach i przepisach szczegotowych.

§2
Dokumenty Umowy
Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
umowa,
Dokumentacja projektowa wymieniona w §1 ust. 2 lit. a), zwana dalej PROJEKTEM;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zwane dalej ,,STWiOR”;
Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.
Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére
modyfikuja.
§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy;
statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja przedmiotu
umowy;
zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go
przez Wykonawce,
dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy,
biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z robotami
bedacymi przedmiotem umowy, ale mogacych mieé¢ wptyw na przebieg realizacji umowy,

§4
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ oraz dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji
PROJEKTU i STWIOR i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
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a)

b)

d)

e)
f)

Wykonawca w terminie 21 dni od daty protokdlarnego przejecia placu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczen finansowych za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy.
Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie, poza obowigzkami wynikajacymi z
STWIOR, do:

nalezytego wykonania wszystkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
umowa, PROJEKTEM, szczegdtowymi przepisami, normami polskimi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym personelu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie wskazanego w
Ofercie Wykonawcy personelu w trakcie trwania umowy jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje
proponowanego personelu zastepujgcego, bedg spetniaty co najmniej wymagania okreslone
w SIWZ. Wynagrodzenie umowne z tytutu wymiany personelu nie ulegnie zmianie;

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym robotnikdw budowlanych, operatoréw sprzetow - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, aktualnego wykazu
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. c. Zamawiajacy, celem weryfikacji danych zawartych w
wykazie, moze zgdaC przedstawienia uméw o prace (z poszanowaniem zasady tajemnicy
wynagrodzenia).

protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy,

informowania przedstawiciela Zamawiajgcego z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych o terminie
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych zgodnie z STWIOR. O ile
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonad
odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

wykonania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii, odprowadzenia nieczystosci, usuwania odpadoéw z placu budowy,
przestrzegania przepiséw bhp oraz ochrony ppoz. na placu budowy,

opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Scistej wspodtpracy z Zamawiajagcym w zakresie organizacji, koordynacji i bezpieczenstwa
wykonywania robot,

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskania na wtasny koszt niezbednych
zezwolen na prowadzenie robét w pasach drogowych drég (wojewddzkiej i gminnej),
bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie realizacji przedmiotu umowy,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robdt bedzie
protokdt koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego,

utrzymania porzgdku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz jego oznaczenia,
urzadzenia,

przeprowadzenia na wtasny koszt prdob, pomiardow, sprawdzen i odbiorow przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,
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p)

q)
r)

udostepnienia budowy organom kontrolnym do tego upowaznionym oraz uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajacych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem robdét objetych przedmiotem
umowy;

dostarczenia pisemnej instrukcji obstugi dostarczonych urzadzen (w 3 egz.),

uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji wszystkich urzadzen zagospodarowania placu
budowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.
usuniecia wszelkich wad lub (i) usterek, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
robot budowlanych, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuiszym niz technicznie
uzasadniony,

zapewnienia ,,okresu serwisowania” urzadzen kottowni gazowej, w tym dostarczonych kottéw
gazowych, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 3 lit. ¢, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 3 lit. b i traktowane bedzie jako nieprawidtowe realizowanie postanowien
umowy.

§5
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
Rozpoczecie przedmiotu umowy, w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, nie péZniej
niz 14 dni od daty podpisania umowy;
Zakonczenie robot:
a) Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 do 30.11.2019 r.
b) Rozbidrka budynkéw nr 1, 2, 3 i 5 oraz zagospodarowanie terenu dziatki 626 do dnia
30.06.2020 .
Zapewnienie ,,okresu serwisowania” urzadzen kottowni gazowej oraz central wentylacyjnych i
klimatyzatoréow w okresie od zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a i podpisania
protokotu odbioru robdt do dnia....................
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§6

Odbiory
Przedmiot umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
odbidr koncowy budynku,
odbidr koncowy zagospodarowania terenu dziatki 626, odbidr ostateczny przedmiotu umowy,
odbidr pogwarancyjny.
Szczegbtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR .
Odbiér robdét zanikajagcych i podlegajgcych  zakryciu  bedzie  dokonany  przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o
gotowosci danej czesci robdt do odbioru. Wykonawca zgtosi gotowos¢ wpisem do dziennika
budowy i powiadomi o tym Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioréw koncowych jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
3 odpowiednio lit. a i b lub c. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korcowy w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §
1, po okresie 36 miesiecy gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznaczy termin i przeprowadzi odbiér
pogwarancyjny w terminie co najmniej 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji i
rekojmi.
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a)

b)

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktédrych mowa w ust.1 jak i terminy

wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1i 2.

O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako

wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - d), wad lub (i)

usterek, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania

odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad lub (i) usterek;

jezeli wady lub (i) usterki nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy:

— moze zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady lub (i) usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

— moze 7adaé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady lub (i) usterki nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§7

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robdt objetych niniejszg
umowg, zgodnie z Kosztorysem ofertowym zatgczonym do oferty Wykonawcy, w wysokosci
................................. ztotych (stownie: ......cvvveevecrirceeeeenn), W tym:
a) Prace zwigzane z termomodernizacjg budynku, w wysokosci: ............. zt brutto,
b) Prace zwigzane z przebudowg budynku, w wysokosci: ............... zt brutto,
c) Rozbidrkiizagospodarowanie terenu dziatki nr ew. 626, w wysokosci: .................. zt brutto.
W powyzszych kwotach uwzgledniono podatek VAT w wysokosci 13cznej .....cceveveviveevecencinncnenes
ztotych (STOWNIE: ... ).
Podane przez Wykonawce wartosci w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zatgczonym do oferty sg
niezmienne i wigzgce przez czas trwania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czeSciowe wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 8.
Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem umowy okreslone zostanie
w Swiadectwach Ptatnosci (Przejéciowych i Koicowym), sporzadzonych przez Wykonawce w
oparciu o ilosci faktycznie wykonanych robét, spisane w Ksigzce Obmiaréw Robodt, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny
jednostkowe tych robdt podane w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow zatgczonym do Oferty
Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji zamodwienia wystgpia roboty niezbedne do wykonania, a nie wynikajace
z dokumentacji przetargowej, ktdrych pomimo zachowania nalezytej starannosci, Wykonawca nie
mogt przewidzieé, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw koniecznosci sporzagdzonych
przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i Zmawiajgcego, okreslajgcych zasadnosé
wykonania robdt oraz ich wartos¢. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
do zatwierdzenia kalkulacje robdt sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Wykonawca sporzadzi kalkulacje robdét dodatkowych lub zamiennych w oparciu o ceny
jednostkowe robét zawarte w Kosztorysie Ofertowym zatagczonym do Oferty, a w przypadku braku
podstaw wyceny w tym Kosztorysie, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w oparciu o
kalkulacje indywidualne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przy zastosowaniu dostepnych katalogéw naktaddw rzeczowych, w pierwszej
kolejnosci KNR, i sktadnikow kalkulacyjnych oraz cen materiatdw i sprzetu przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym, a w przypadku ich braku, srednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego zawartych w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” za IV kw. 2018 r.
Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone bedg w Koricowym
Swiadectwie Ptatnosci.
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§8

Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych
przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu oraz faktury koncowej, obejmujgcej pozostate
nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, wystawionej po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot
objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy.
Podstawg do wystawienia faktur przejsSciowych beda przejsciowe s$wiadectwa ptatnosci,
sporzgdzone przez Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, poswiadczone przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Podstawa do wystawienia faktury koricowej bedzie koricowe swiadectwo ptatnosci wystawione po
zakonczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu koricowego protokotu odbioru robdt, obejmujgce
pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ewentualne wynagrodzenie dodatkowe
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. 8 umowy.
Wykonawca dotaczy do faktur, o ktérych mowa w ust. 1, wykaz pracownikéw biorgcych udziat przy
realizacji umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 4, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ i traktowane bedzie jako nieprawidfowe realizowanie
postanowien umowy, co stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13
ust. 1 lite.
Faktury Wykonawcy winny by¢ wystawione na nabywce: Gmina Solec Kujawski, adres: 86-050
Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, NIP: 554-28-92-492.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur.
Faktury ptatne beda przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze z zastrzezeniem § 11
ust. 11.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 36 miesiecy od daty odbioréw koncowych przedmiotu umowy,
na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy, liczac od daty odbiorow koncowych robot.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady
lub (i) usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie da
sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub (i) usterek lub usunie wady
lub (i) usterki w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy, moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13 ust.
1 lit. ¢ niniejszej umowy oraz moze powierzy¢ usuniecie wad lub (i) usterek podmiotowi trzeciemu
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na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie wad lub (i) usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robét ustalonej w § 7 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na .......cccceeverveenees
PLN (STOWNIE: weveceere ettt e et ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......c..cccceveeveeeceieeeeeneee.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie robot tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy i
uznaniu przez Zamawiajgcego za na nalezycie wykonany, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie
zwrdcona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

8§11

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcéw.
Jesli Wykonawca bedzie planowat zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych objetych niniejszg umowg, jest obowigzany w terminie 14 dni przed zawarciem
umowy z podwykonawcag lub jej zmiang, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub
projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia projektu lub zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
lub jej zmiany, w sytuacji gdy jest ona niezgodna z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgtosi pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana jest niezgodna
z wymaganiami SIWZ lub gdy przewidywany w niej termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zmieni¢ Podwykonawce wskazanego w ofercie,
zobowigzuje sie poinformowac¢ o tym Zamawiajacego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem
uprzedniego uzyskania jego pisemnej akceptacji dla zakresu ustug, jak i osoby nowego
podwykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami
ust. 2, 3, 4 powyzej.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie

Strona7z12



10.

11.

12.

1.

Zamawiajgcego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca dotagczy do faktur VAT wystawianych dla Zamawiajgcego, oswiadczenia
podwykonawcdw, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o zaptacie wymagalnych
wierzytelnosci przystugujgcych podwykonawcom powstatych z tytutu realizacji robdt objetych
przedmiotem Umowy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw umowy zawartej z podwykonawcy. Zamawiajgcemu
przystuguje, w takiej sytuacji, prawo szczegdétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z
warunkéw umowy z podwykonawca, dokonania ogledzin, a takze domagania sie od
podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 9 i 10 Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleing
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére
mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktdre wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

8§12
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sdéb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1.500.000,00 zt.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zadac¢ przedtozenia przez Wykonawce kopii polis
ubezpieczeniowych oraz dowoddéw optacenia sktadek.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za kazdy dzie opdznienia w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 5 ust. 2 lit. a lub b;
za kazdy dzien opdinienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 6 ust. 8 umowy,
za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarangji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 umowy.
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e)

f)

g)

h)

w przypadku odstgpienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
do robdt dotychczas wykonanych;

za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w lit. a-c postanowien umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowg zaptata;

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych w wysokosci
poniesionych szkéd, przenoszgcej wysokosc zastrzezonej kary.

§14

Warunki odstgpienia i wypowiedzenia umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy:
Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji, zaprzestat
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego zfozonego na pismie;
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajacego;
Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastgpita
poprawa ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 lit. c umowy.
Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie
umowy z winy Wykonawcy.
Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadkach okreslonych w ust. 1i 2Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia bgdZ wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia od umowy;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie umowy;
Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
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e)
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Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§15
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane termindw realizacji przedmiotu umowy, opisanych w § 5 ust. 2 lub 3, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania o0so6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3g
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdow
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegblnosci zalecen i postanowien zarzadcdw drég, zarzgdcdw infrastruktury itp;

gdy Zamawiajacy nie bedzie dysponowat prawomocnym pozwoleniem na budowe do dnia
wyznaczonego w umowie na rozpoczecie robot budowlanych, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamodwienia w terminie
pierwotnym wykonania robét z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkéw i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia
losowe, katastrofy, strajki itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robét;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robdt dodatkowych lub robét zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktdrych moga nie zostac¢ osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, t;j.
uzgodniona zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robdt, nie bedg odstepowa¢ w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt lub
pojawienia sie materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzarh innowacyjnych
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych,
jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot;
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w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy p-poz. itp.);

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowy realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny
wydtuzenia.
Zmiane wynagrodzenia za przedmiot zamowienia, opisanego w §7 ust.1l, w nastepujacych
przypadkach:

w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku réznic obmiarowych stwierdzonych obmiarem powykonawczym w stosunku do
przedmiaréw robét stanowigcych podstawe wyceny ofertowej;

w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegélnosci zlecenia wykonania
robét, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a
koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac
osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

Nie wymagajg zgody pisemnej stron zmiany nieistotne umowy w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Pzp, a szczegdlnosci:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow itp.);

zmiana danych teleadresowych;

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
whniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§16

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspodfpracy w sprawach realizacji umowy
DEAZIE vt
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji umowy bedzie
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
rozpatrywaé w drodze wspodlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedga
rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
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Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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