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PROJEKT UMOWY 

 
W dniu …………………….w Solcu Kujawskim pomiędzy: 
Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;86-
050Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………….………………………………., 
przy kontrasygnacie …………………………………………………………………… 
a 
……………………………………………………………………………………………………….., wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………….  pod  
numerem  KRS  ……………………..,  NIP:  ……………………………….; 
REGON: ……………………………….., zwanym dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………..  
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843 z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
…………………., nr………………………………….., została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
 

Budowa dróg gminnych: nr 051043C (ul. Łąkowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od 
km 0+000 do km 0+958, nr 051089C (ul. Zbożowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim. 

2. Zakres robót objętych przedmiotem umowy obejmuje: 
a) budowę odcinków dróg gminnych o długości ok. 2,16 km, w tym: ulicy Łąkowej (051043C) od km 

0+280 do km 0+746, ulicy Prostej (051043C) od km 0+000 do km 0+958 o nawierzchni asfaltowej 
oraz ulicy Zbożowej (051089C) od km 0+000 do km 0+736o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą; 

b) budowę kanalizacji deszczowej z podejściami i wpustami deszczowymi dla odwodnienia 
nawierzchni wymienionych ulic; 

c) usunięcie kolizji z podziemną i naziemną infrastrukturą energetyczną i teletechniczną; 

d) budowa kanalizacji kablowej; 

e) wykonanie wycinki drzew i krzewów w pasach drogowych oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; 

f) przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe klasy C 
linii kolejowej nr 018 Piła - Kutno w km 140,464; 

g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg. 

3. Roboty objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w 3 etapach: 
h) I etap obejmuje budowę ul. Prostej wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz likwidacją kolizji, 

budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Prostej 
oraz wykonanie przepustu pod torami kolejowymi, 

i) II etap obejmuje budowę ul. Zbożowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i likwidacją kolizji oraz 
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zbożowej, 

j) III etap obejmuje roboty drogowe wraz z likwidację kolizji energetycznych i teletechnicznych w ul. 
Łąkowej oraz przebudowę przejazdu kolejowego klasy C. 
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4. Roboty objęte przedmiotem umowy realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w 
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz: 

k) ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”; 

l) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.); 
m) niniejszej umowie; 
n) normach i przepisach szczegółowych. 

§ 2 
Dokumenty Umowy 

 
1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 
interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 

a) Dokument Umowy; 

b) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownię Projektową EMDROG Tomasz Wiese z 
Bydgoszczy, składająca się z: 

 

 Projektu budowlanego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim: 

a) tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa, 
b) tom 2 – Branża sanitarna – odwodnienie, 

 Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i 
rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim: 

a) tom 4 – Branża elektroenergetyczna – rozwiązanie kolizji, 
b) tom 5 – Branża teletechniczna – rozwiązanie kolizji, 
c) tom 6 – Branża telekomunikacyjna – kanały technologiczne, 
d) tom 7 – Branża dendrologiczna – projekt wycinki i nasadzeń, 
e) tom 8 – Branża kolejowa – automatyka. 

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Odwodnienie nawierzchni dróg, przejście pod torami.  

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 5 – drogi nr 050859C i 050860C: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie. 

 Projektu wykonawczego pn.:„Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 7 – ul. Łąkowa: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie.  

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 11 – ul. Prosta: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie.  

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 19 – ul. Zbożowa: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie.  

 Projektu stałej organizacji ruchu pn.:Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową 
dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Inżynieria ruchu. 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej „STWiOR”; 

d) Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

 Formularz oferty, 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 
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e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu 
postępowania przetargowego. 

2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w takiej 
samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z dokumentami, 
o których mowa w ust. 1 lit. a-c i e. 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego organu administracji budowlanej w terminie określonym 
przepisami; 

b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza 
Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy; 

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 

d) Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za 
prawidłową realizację robót objętych przedmiotem umowy w dniu przekazania placu budowy; 

e) Zapewnienia bieżącego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktów 
z osobą sprawującą nadzór autorski upoważniony jest Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru; 

f) Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja robót objętych 
przedmiotem umowy; 

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę na etapie 
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę; 

h) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 

i) Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z inwestycją, ale 
mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w §1,Wykonawca zobowiązuje się, poza 

obowiązkami wynikającymi ze STWiOR, do: 

a) Prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną 
Ofertą, Umową, wytycznymi określonymi w SIWZ, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoją najlepszą wiedzą, 
doświadczeniem, umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej; 

b) Objęcia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w 
tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, kierownika robót instalacyjnych zakresie 
instalacji sanitarnych z zastrzeżeniem lit. c; 

c) Zmiany kadry technicznej, na skutek okoliczności których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć 
na etapie składania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na tę zmianę, pod 
warunkiem posiadania przez kadrę zamienną uprawnień i doświadczenia co najmniej takiego, jak 
osoby o których mowa pod lit. b; 

d) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia 
robót do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy; 

e) Przejęcia placu budowy, jego urządzenia na własny koszt zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy; 

f) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich 
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utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, a także za bezpieczeństwo osób 
tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należytą ochronę placu budowy i 
mienia znajdującego się na placu budowy; 

g) Zapewnienia dojazdu służbom ratunkowym oraz dostępu do posesji ich właścicielom, a w razie 
konieczności informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości o 
ewentualnych krótkotrwałych utrudnieniach w dostępie do posesji; 

h) Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy; 

i) Powiadomienia organu ruchu i zarządcy dróg o dacie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
na czas robót z zachowaniem siedmiodniowego termin wyprzedzającego oraz powiadamiania 
organów z zachowaniem powyższego wyprzedzenia przy każdorazowej zmianie organizacji ruchu w 
czasie prowadzenia robót; 

j) Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczęciem robót w obrębie pasów drogowych, 
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i usunięcia 
go nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do obioru końcowego przedmiotu umowy; 

k) Wykonania prac przygotowawczych oraz robót towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej 
realizacji przedmiotu umowy; 

l) Ponoszenia kosztów ewentualnych wymaganych opłat (w tym m.in. administracyjnych, związanych 
z zajęciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.); 

m) Przedstawienia  harmonogramu  realizacji  przedmiotu  umowy  do  akceptacji  przez Zamawiającego 
w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz bieżącego aktualizowania harmonogramu w 
miarę postępu robót; 

n) Zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, konstrukcji, urządzeń niezbędnych do 
należytego wykonania umowy; 

o) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami; 

p) Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających zgodnie z STWiOR. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt; 

n) Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i 
okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót; 

o) Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o konieczności wykonania robót 
dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty dodatkowe i zamienne 
wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego, w formie protokołu konieczności oraz zawarcia 
aneksu; 

p) Usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót, w 
terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny 
do ich usunięcia; 

q) Współpracy z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczególności do umożliwienia 
nieograniczonego dostępu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień, informacji i 
dokumentów związanych z realizacją robót; 

r) Udostępnienia budowy dla organów kontrolnych do tego upoważnionych, uczestniczenia w 
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zaleceń wynikających z 
przeprowadzonej kontroli, a związanych bezpośrednio z zakresem prac objętych przedmiotem 
umowy; 

s) Uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy. 

t) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 
wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych 
czynności wykonywanych w ramach umowy, 
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u) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 
pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 
pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym robotników budowlanych, operatorów sprzętów - jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 
pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

v) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, aktualnego wykazu 
pracowników, o których mowa w ust. 1 lit. u.  Zamawiający, celem weryfikacji danych zawartych w 
wykazie, może żądać przedstawienia umów o pracę (z poszanowaniem zasady tajemnicy 
wynagrodzenia).  

y) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożenia do wglądu 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w lit. v, na podstawie umowy o 
pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w lit. v, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie 
umowy o pracę i będzie podstawą wymierzenia kary określonej w §14 ust. 1 lit. j. 

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała lub śmierć, utrata 
dóbr materialnych) oraz ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wybrane metody działań i 
bezpieczeństwo na placu budowy. 

3. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie usuwania 
ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia każdego 
Podwykonawcy. 

4. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
robót przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz wskazanym przez niego Wykonawcą 
robót oświetleniowych dla umożliwienia budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym budowanych 
ulic równolegle z wykonaniem robót drogowych.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac na terenie zamkniętym kolejowym z zachowaniem 
wymagań określonych w uzgodnieniach i opiniach Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oraz warunkami 
określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 

§ 5 
Ochrona środowiska 

 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 

niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i wokół placu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją nr 130/2018 
(WOO.420.199.2018.JW.11) z dn. 31.10.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
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§ 6 
Terminy wykonania 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy: 

a) rozpoczęcie robót objętych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy 
placu budowy, 

b) zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru całego zadania stanowiącego przedmiot 
umowy: do 30.10.2022 r., 

c) pośrednie terminy realizacji przedmiotu umowy: 

 I etap(budowa ul. Prostej wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz likwidacją kolizji, budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Prostej oraz 
wykonanie przepustu pod torami kolejowymi) –  do 30.04.2021 r., 

 II etap(budowa ul. Zbożowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i likwidacją kolizji oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zbożowej) –  do 29.04.2022 r., 

 III etap(budowa ul. Łąkowej wraz z likwidację kolizji energetycznych i teletechnicznych oraz 
przebudowa przejazdu kolejowego klasy C) – do 30.10.2022 r. 

2. Zmiana terminów zakończenia przedmiotu umowy możliwa jest w przypadkach określonych w § 16 
umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy. 

§ 7 
Odbiory 

1. Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorom częściowym, tj. odbiorom poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy,  
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi gwarancyjnemu. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres  dokumentów 
niezbędnych do ich przeprowadzenia określa STWiOR. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy. 

4. Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c Umowy.   
 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy danego etapu w terminie 14 dni od daty  
 zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące kompletny przedmiot umowy, o którym mowa 
w §1 umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

6. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym mowa w §1, po 
okresie ………………… miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy termin i 
przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji i 
rękojmi. 

7. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone 
na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

8. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 
terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. a-c wad, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
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a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

 może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

 może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 8 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ………………………….. złotych (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uwzględniono podatek VAT. 

3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 składa się z: 

a) wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie …………………. zł brutto za wykonanie robót zawartych w części 
A Zbiorczego Zestawienia Kosztów zawartego w  Ofercie Wykonawcy; 

b) wynagrodzenia kosztorysowego w kwocie …………………………… zł brutto za wykonanie robót zawartych 
w części B Zbiorczego Zestawienia Kosztów zawartego w Ofercie Wykonawcy. 

c) wynagrodzenia za wydatki  techniczno-organizacyjne związane z prowadzeniem robót na terenie 
zamkniętym PKP w kwocie szacunkowej ……………………………… zł brutto, rozliczanego w oparciu o 
rzeczywiście poniesione wydatki na podstawie dołączonych obciążeń Zarządcy Infrastruktury 
Kolejowej. 

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b obliczona zostanie w oparciu o ilości 
faktycznie wykonanych robót,  potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez 
Zamawiającego, przemnożone przez ceny jednostkowe tych robót podane w Zbiorczym Zestawieniu 
Kosztów załączonym do Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie tak obliczone zostanie rozliczone w fakturze 
końcowej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b.  

5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania niezbędnych robót 
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Pzp, będą one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 6. Konieczność wykonania robót dodatkowych potwierdzona zostanie 
protokółem konieczności spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru. 

6. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 5, 
Wykonawca przedstawi kalkulacje robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny jednostkowe robót 
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztów), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne, 
przygotowane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w pierwszej kolejności KNR oraz 
składniki kalkulacyjne i średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu zawarte w kwartalnych publikacjach 
„SEKOCENBUD” obowiązujących na terenach poza miastem w województwie kujawsko-pomorskim za I 
kwartał 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegać będą 
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 5 powyżej rozliczone zostaną w fakturze końcowej, o której 
mowa w § 9 ust. 1 lit. b. 

§ 9 
Warunki płatności i rozliczeń 

 
1. Rozliczenie finansowe umowy następować będzie na podstawie: 
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a) faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o protokół zaawansowania 
(świadectwo płatności) elementów robót wycenionych przez Wykonawcę w Zbiorczym Zestawieniu 
Kosztów zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie wykonania robót winien 
potwierdzić Inspektor Nadzoru i zatwierdzić Zamawiający. Zaawansowanie wykonania robót dla 
danego elementu przedstawionego do fakturowania na świadectwie płatności nie może być mniejsze 
niż 25% wartości elementu, z zastrzeżeniem, że wartość wynikająca z podsumowania wystawionych 
świadectw nie może przekroczyć 80% wartości, określonej w § 8 ust. 1 umowy, 

b) faktury końcowej, wystawionej po odbiorze robót przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 5 umowyi 
podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, na podstawie końcowego 
świadectwa płatności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego, obejmującego pozostałe wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane na 
fakturze. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 
ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania na skrzynkę gminną pod nazwą Gmina Solec Kujawski. 

3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania potrącenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń z 
tytułu wyrządzonych szkód i kar umownych. 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) na 
zasadach określonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia końcowego Wykonawcy jest 
przedstawienie dowodów, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub 
dalszemu Podwykonawcy), w szczególności oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) 
o zapłacie przez Wykonawcę jego wymagalnych należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego 
Podwykonawcy) z tytułu wykonanych robót objętych umową o podwykonawstwo. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
4, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę do zgłoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający będzie miał prawo do: 

a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
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§ 10  
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona 
poprzez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na 
okres ……………. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad lub (i) usterek, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub (i) 
usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakości i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej 
informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż tych wad lub (i) usterek nie da się usunąć w 
terminie czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad (i) lub usterek zagrażających 
bezpieczeństwu użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez 
zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku nie usunięcia wad (i) lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót ustalonej w § 8 ust.1 umowy. 

2. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na …………………… (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie określonej w Ofercie. 

4. Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi przeznacza się 30 % kwoty zabezpieczenia. 

5. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót tj. 70 % ustalonej kwoty 
zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy, a 
pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 12 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o 
podwykonawstwo. 

3. Wykonawca może, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie: 

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części 
do powierzenia podwykonawcom;  

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie; 
c) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji 
projektowej, STWiOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robót i ich 
wyceną, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub bezpośrednio Zamawiającemu. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w 
ust. 5, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8, 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień opisanych w ust. 6, 
d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą umową dla tych robót. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
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oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 
jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 
od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 do 13. 

18. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 6, stosuje się 
zasady określone w ust. 8 do 13. 

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

§13 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej 
umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 
na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
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umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 
dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 
terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, 
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z 
należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 14 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych etapem realizacji przedmiotu umowy w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia 
określonego w § 6 ust.1 lit. c umowy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robót objętych umową 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony 
odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 7 ust. 7 umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości0,01 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia określonego 
zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy; 

d) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia 
od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących po stronie 
Wykonawcy; 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o 
podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego 
w umowie o podwykonawstwo; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, 

i) za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod lit. a-h postanowień umowy, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

j) za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników fizycznych o których 
mowa w § 4 ust. 1 lit. y, w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w pierwszej 
kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) przedstawioną 
do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, Zamawiający staje 
się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje mu od 
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11. 

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, 
nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 umowy. 

§ 15 
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Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy,  w szczególności w przypadku nie uzyskania środków pochodzących z 
budżetu państwa przeznaczonych na częściowe sfinansowanie zamówienia. Odstąpienie od umowy w 
tych przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 

a) bez dodatkowego wezwania, gdy: 

 Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 6 lit. a bez uzasadnionych 
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 

 Wykonawca  nie  respektuje  uzasadnionych  pisemnych  nakazów  przedstawiciela 
Zamawiającego; 

 Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 

 Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 
1; 

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób 
niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania 
nie nastąpiła poprawa ich wykonania 

3. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 2 traktowane będzie jako rozwiązanie umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, 
pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do złożenia 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 

§ 16 
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:  
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1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 6 ust. 1 lit. b, w następujących przypadkach 
mających wpływ na ich terminową realizację: 

a) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opóźnienia przekazania 
Wykonawcy frontu robót, konieczności czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami 
wykonywanymi przez innych wykonawców, wskutek wprowadzonych rozwiązań szczególnych 
związanych z sytuacją zdrowotną lub ekonomiczną na terenie kraju, wskutek wydłużonych (ponad 
30 dni od daty złożenia dokumentów) terminów uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu bądź 
możliwości wejścia na realizację robót na terenach kolejowych, itp; 

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie zmuszony do ograniczenia frontu robót lub do 
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na ważne przyczyny związane z realizacją 
innych zadań inwestycyjnych; 

c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie 
pierwotnym wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub działania siły 
wyższej (klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady dróg, przedłużający się 
stan epidemii)  mających  wpływ na terminowość dostaw lub wykonania robót montażowych;  

d) z powodu konieczności wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez 
których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry, np. konieczność zabezpieczenia lub 
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczność wykonania 
dodatkowych prac przy realizacji przebudowy przejazdu kolejowego, nałożonych decyzją zarządcy 
infrastruktury, itp.; 

e) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, m.in. ze względu na zmiany obowiązującego prawa, brak 
dostępności materiałów na rynku w terminach pozwalających na zachowanie terminów 
umownych, itp. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający na 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie obowiązującymi przepisami. Okres wydłużenia 
liczony będzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia. 

2. Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w następujących przypadkach 
mających wpływ na wynagrodzenie: 

a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 
podatku VAT – możliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177]; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) w przypadku zlecenia robót dodatkowych, w okolicznościach których nie można było przewidzieć 
na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania dostaw lub robót 
dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego 
prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane 
parametry; 

e) w przypadku ograniczenia frontu robót przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 lit. b 
powyżej. 

3. Zmianę osobową: 

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia na 
innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym 
i osobowym; 

4. Inne zmiany zapisów umowy możliwe są w przypadku: 



Budowa dróg gminnych: nr 051043C (ul. Łąkowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od km 0+000 do km 0+958, 
nr 051089C (ul. Zbożowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim 
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a) wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg itp.); 

b) gdy nastąpi zmiana osób lub podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, 
niepowodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału. 

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
szczególności:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. zmiana nr 
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
podwykonawców);  

b) zmiana danych teleadresowych;  

6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek 
do drugiej strony, zawierający w szczególności zmiany i jej uzasadnienie. 

7. Warunkiem wprowadzenia w/w zmian będzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowień zawartej 
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana 
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę,  w takim przypadku koszty 
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

§ 17 
Inne postanowienia 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie przedmiotu 
umowy będzie ……………………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy 
będzie: ……………………………………………………………….. 

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze 
wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ich rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do umowy „Organizacja robót na terenie zamkniętym” 

 


