~Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: Termomodernizacja wraz
z przebudowg $wietlicy Jagdédka przy ul. Kujawskiej 17A w Solcu Kujawskim”

Zatacznik nr 7a do SIWZ

Szczegotowy zakres obowigzkow WYKONAWCY - inspektora nadzoru.

Zadanie inwestycyjne pod nazwa:

Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadan inwestycyjnych pod nazwa: ,,Termomodernizacja
budynku swietlicy Jagédka przy ul. Kujawskiej” oraz ,,Przebudowa swietlicy Jagédka przy ulicy
Kujawskiej w Solcu Kujawskim”

Dla zadan inwestycyjnych wydane zostaty nastepujace decyzje zezwalajgce na wykonanie robot
budowlanych:
A. Pozwolenie na budowe nr 1648/2017 z dn. 06.10.2017 r. (WB.6740.1501.2017) — na

,Przebudowe budynku sSwietlicy wiejskiej ,,Jagddka” wraz z budowa wentylacji mechanicznej,
zewnetrznego oswietlenia terenu i 29 miejsc postojowych na terenie dziatki nr 1118/4 oraz
przytaczem wodociggowym PE@40 od sieci wodociggowe] na dziatce nr 1067/2 (przez dziatki nr
1094/1 i 1118/63) do budynku na dziatce nr 1118/4, przytaczem kanalizacyjnym PVC@160 od
budynku do istniejacej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 1094/1 (przez dziatke 1118/3)
i przytgczem teletechnicznym od budynku do sieci na terenie dziatki nr 1118/4 w miejscowosci
Solec Kujawski gmina Solec Kujawski” wraz z postanowieniem nr WB.6740.1501.2017 z dnia
16.11.2017 r. prostujace z urzedu oczywistg omytke.

Zgtoszenie do Starostwa Powiatowego z dnia 16.02.2017 r. dot. rozpoczecia robét budowlanych
obejmujacych termomodernizacje budynku.

Obowigzki Wykonawcy

1.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym do

podejmowania, w scistym porozumieniu z inwestorem, decyzji dotyczacych zagadnien technicznych w
ramach:

a)

b)
c)
d)

dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostke projektowa: Zaktad Projektowania i Ustug
Budowlanych ,,BENBUD” z Grudzigdza, w ktérej sktad wchodza:

Projekt budowlano-wykonawczy swietlicy wiejskiej ,Jagddka” wraz z zagospodarowaniem
terenu — branza budowlana i architektoniczna;

Projekt budowlano-wykonawczy sSwietlicy wiejskiej ,Jagddka” wraz z zagospodarowaniem
terenu — branza sanitarna;

Projekt budowlano-wykonawczy swietlicy wiejskiej ,Jagddka” wraz z zagospodarowaniem
terenu — instalacje elektryczne;

Projekt budowlano-wykonawczy sSwietlicy wiejskiej ,Jagddka” wraz z zagospodarowaniem
terenu — branza teletechniczna.

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
przepisdw Prawa budowlanego
umowy z Wykonawca robét budowlanych.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Gmina Solec Kujawski z siedzibg w Solcu Kujawskim,
ul. 23 Stycznia 7.

2.

Nadzdr inwestorski bedzie sprawowany na podstawie udzielonego petnomocnictwa, w

zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom, zgodnie z zawartg pomiedzy stronami umowa
oraz przepisami Prawa budowlanego i sztukg budowlana.

3.

Podjecie czynnosci inspektora nadzoru nastgpi z chwilg ztozenia przez Wykonawce

oswiadczenia o podjeciu obowigzku nadzoru inwestorskiego nad budowa.

4.

Obowigzki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez inwestora odbioru

pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego i usunieciu przez Wykonawce robét budowlanych
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stwierdzonych podczas tego odbioru wad i usterek. Okres gwarancji i rekojmi zostat ustalony na
60 miesiecy od daty odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

5.
a)
b)
c)
6.

Nadzér bedzie sprawowany przez zespét inspektorédw nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

kierownik zespotu - inspektor nadzoru branzy budowlanej, ktdéry posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
lub architektonicznej;

inspektor nadzoru robdét branzy sanitarne;j: sieci i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

inspektor nadzoru robét elektrycznych.

Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

o objeciu funkcji inspektora nadzoru jak réwniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji
i czynnosci w toku realizacji budowy.

7.
a)
b)
c)
8.

Obowigzki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy:

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
z umowg z wykonawcg robdét budowlanych, z warunkami pozwolerh na budowe jak réwniez
z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
innych materiatéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia
oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, inspektor nadzoru jest zobowigzany zwrdci¢ sie
z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek
w terminie uzgodnionym z wykonawcg;

Inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Obowigzki inspektora w okresie realizacji budowy:

Inspektor budowy w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia intereséw inwestora i przysztego uzytkownika.
Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych zgtaszanych przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Narady winny by¢ organizowane przynajmniej dwa razy
W miesigcu;

Kontrola mozliwosci dostepu na plac budowy stuzb do tego uprawnionych;

Kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowg oraz umowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

Kontrola zgodnosci przebiegu robdt z przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo -
finansowym oraz terminowosci ich wykonania;

Egzekwowanie od wykonawcy robdt biezgcych uaktualnien harmonogramu rzeczowo-
finansowego i planu ptatnosci w zaleznosci od postepu robdt;

Kontrola jakosci wykonanych robét w zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi,
dokumentacja projektowg i umowa na roboty budowlano-montazowe;

Akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez wykonawce robét materiatow oraz urzadzen,
po ich sprawdzeniu w zakresie zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa i umowa na roboty budowlano-montazowe;

Przeprowadzanie badan, inspekcji, pomiardw materiatdw zaréwno na placu budowy jak
i w miejscu ich wytwarzania;

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych okreslonych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych robét;

Egzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych rysunkéw i opisdw na roboty zamienne
i dodatkowe;
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Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robaét;

Inspektor nadzoru powinien nadzorowaé¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach
czasu aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, uwzgledniajgc potrzeby wykonawcy
i inwestora;

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowigzek dokonania biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem, poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywania zapisow w
dzienniku budowy wytgcznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru;

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robodt, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu. Przekazywanie wykonawcy zalecern nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru po uzgodnieniu z inwestorem;

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy (robét)
odpowiednich dokumentow (atestow, sSwiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub
tez w razie zastrzezern dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajgc jednoczes$nie
inwestora o wystapieniu takich przypadkéw;

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatéw i wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Inspektor nadzoru jest obowigzany do ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej budowie
nieprawidtowosci i przeciwdziatania im, powiadamiajgc i wspodtdziatajagc przy tym
z inwestorem. W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych
z dokumentacja projektowg, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb
powodujgcych podwyzszenie kosztow budowy badZz moggcych narazi¢ inwestora na straty,
inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i w porozumieniu z inwestorem
podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na piSmie inwestora, wykonawece i autora projektu;

Inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié
wtasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa Budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru,
dziatajac  $cisle w porozumieniu z inwestorem spisuje z kierownikiem budowy
i przedstawicielem inwestora i nadzoru autorskiego protokét koniecznosci, podajgc koszt tych
robét i wystepuje z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz ewentualnego
opracowania dla tych robét niezbednej dokumentacji projektowo — kosztowej. W ramach tego
obowigzku Inspektor zobowigzany jest do negocjowania wynagrodzenia za powyzsze roboty
wykonawcg robot;

W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz wykonanych lub unikniecia strat,
inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wigzgcg wykonawce decyzije co do
natychmiastowego wykonania takich robdt dodatkowych. O powzietej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwtocznie inwestora;
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V)
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Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
najpodzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy (robot) zapisem
w dzienniku budowy;

Inspektor nadzoru moze Zzada¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementéw robdét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania préb niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki);

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiardow inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy;

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektédw z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy;

Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdét w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
rob6t w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem; ma obowigzek kontroli
i ewentualnego potwierdzenia lub zakwestionowania zaawansowania robdt okreslonego przez
kierownika budowy (robdt) w ramach dokonanej inwentaryzacji; ma obowigzek sprawdzania
kosztorysdow ewentualnych robdét dodatkowych;

Inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania ilosciowego i jakosciowego przejsciowych
Swiadectw pfatnosci, a takze protokétédw odbioru robét: koricowego i ostatecznego, bedacych
podstawg wystawiania przez wykonawce faktur za wykonane roboty w okresach i na zasadach
okreslonych w przyjetym przez inwestora i wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Czynnosci te inspektor nadzoru winien wykonaé¢ w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia
Swiadectwa przez wykonawce robdt;

bb) Inspektor, w ramach wspdtpracy z nadzorem autorskim, zatwierdza karty tego nadzoru;

cc)

W przypadku powstatych sporéw niemozliwych do rozstrzygniecia w sposéb polubowny,
Inspektor jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji i uczestniczenia w rozprawach
sgdowych.

9. Obowigzki inspektora zwigzane z odbiorem obiektu lub robét:

a)

c)

d)

Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie
préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy
o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu
budowy;

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce dokumentow
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robdét do odbioru gromadzi
i przygotowuje we wspdtdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materialy analityczne, jezeli sg one niezbedne do rozliczenia wykonanych robdt i oceny
osiggnietych efektéw rzeczowych i gospodarczych;

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robot i obiektu
oraz przekazania ich do uzytku; po dokonaniu odbioru obiektu lub robét inspektor nadzoru
przejmuje od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, jak
réwniez kompletng dokumentacje prob i sprawdzen oraz wszelkie dokumenty niezbedne do
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ktére wraz z wypetnionym wnioskiem
o pozwolenie na uzytkowanie przekazuje inwestorowi;

Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspétdziatajac z wykonawca
robét i inwestorem, jest zobowigzany do uzupetnienia brakujgcych dokumentow;

W zakresie przekazania informacji Inspektor ma obowigzek:

- skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu  po zakonczeniu robdét budowlano-
montazowych i przeprowadzeniu odbioru wstepnego po | etapie i koricowego po Il etapie,
petnej dokumentacji technicznej i finansowej zwigzanej z realizacjg projektu;

- skompletowania i przekazania Zamawiajagcemu, po koricowym rozliczeniu kontraktu
z wykonawcg robdt w zakresie technicznym i finansowym, dokumentacji zwigzanej z okresem
gwarancyjnym;

Inspektor, na wezwanie Zamawiajgcego, uczestniczy w przegladzie pogwarancyjnym obiektu
oraz nadzoruje i egzekwuje od wykonawcy robodt usuniecie stwierdzonych podczas tego
przegladu wad i usterek.

WYKONAWCA:
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